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Zadeva: Tolmacenje javno — naro€niske zakonodaje (ZJN-3)

Predmet: Spremembe pogodb (95. ¢len) in objava obrazca o spremembi pogodbe o

izvedbi javnega narocila v €asu njenega izvajanja (EU-20)

Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, v nadaljnjem besedilu; ZJN-3) v 95. ¢lenu
ureja spremembe pogodb o izvedbi javnega narocila. Obsirno tolmacenje v zvezi s tem (mnenje
DJN, 430-77/2016/9 z dne 6.5.2016) je objavljeno in dostopno na naslednji povezavi:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN 3/ZJN-3-spremembe pogodb P.pdf.

Po pregledu objavljenih obrazcev o spremembi pogodbe o izvedbi javhega narocila v €asu
njenega izvajanja (obrazec EU-20) na Portalu javnih narocil ugotavljamo, da prihaja do
razliénega razumevanja tretjega odstavka 95. ¢lena ZJN-3, hkrati pa iz obrazloZitve razlogov za
spremembo pogodbe izhaja dvom, da morda niso bili izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe,
zaradi €esar v nadaljevanju podajamo dodatno opozorilo glede dovoljenih sprememb pogodb,
zlasti na podlagi 2. in 3. tocke prvega odstavka 95. ¢lena ZJN-3.

Uvodoma pojashjujemo, da prvi odstavek 95. ¢lena ZJN-3 doloCa pet primerov dovoljenih
sprememb pogodb o izvedbi javnega narocila:
1. vnaprej dolo€ena sprememba,

2. dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga,

3. nepredvidene okolis€ine,

4. izvajalca, ki mu je naro€nik prvotno oddal javno narocilo, zamenja nov izvajalec,
5

nebistvene spremembe.

Narocnik, ki spremeni pogodbo o izvedbi javhega narocila ali okvirni sporazum na podlagi 2. in
3. to¢ke prvega odstavka 95. ¢lena ZJN-3, mora na portalu javnih narocil, ¢e je to glede na
vrednost potrebno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije, najpozneje v 30 dneh po spremembi
objaviti obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javhega narocila (obrazec EU-20). V ostalih
primerih objava tega obrazca ni potrebna.

Razloge za spremembo pogodbe ali okvirnega sporazuma in njihovo utemeljitev pa mora
naroCnik dokumentirati v svoji dokumentaciji - ne glede na morebitho objavo obvestila o
spremembi pogodbe o izvedbi javnega narocila - vedno in v vseh primerih spremembe pogodb,
ne zgolj v primeru iz 2. in 3. toCke prvega odstavka 95. €lena ZJN-3, temvec tudi v primeru 1., 4.
in 5. tocke.



Za |laZje razumevanje podajamo preglednico v nadaljevanju:

Sprememba pogodbe

Dokumentiranje

Objava obrazca

Objava

razlogov v EU-20 na portalu spremembe/dodatka k
dokumentaciji JN (in po potrebi pogodbi v skladu s
narocnika UL EU) Pravilnikom o objavah
(Sesti odstavek 95. (tretji odstavek 95. | pogodb s podrocja
¢lena ZJN-3) ¢lena ZJN-3) javnega narocanja,
koncesij in javno-
zasebnih partnerstev
(Uradni list RS, st.
5/15)
Vnaprej dolo¢ena sprememba DA NE DA
(1. to¢ka prvega odstavka 95.
¢lena ZJN-3)
Dodatne gradnje, storitve ali DA DA DA
dobave blaga
(2. to¢ka prvega odstavka 95.
¢lena ZJN-3)
Nepredvidene okolis¢ine DA DA DA
(3. to¢ka prvega odstavka 95.
¢lena ZJN-3)
Zamenjava izvajalca DA NE DA
(4. tocka prvega odstavka 95.
¢lena ZJN-3)
Nebistvene spremembe DA NE DA

(5. to¢ka prvega odstavka 95.
¢lena ZJN-3)

Zlasti pri spremembah pogodb na podlagi 2. tocke 95. ¢lena ZJN-3 (dodatne gradnje, storitve in
dobave blaga) opozarjamo, da zakon kot dovoljeno spremembo brez izvedbe postopka javnega
narocila v tem primeru dolo€a dva dodatna pogoja, ki morata biti kumulativno izpolnjena:

- da zamenjava izvajalca ni mogoca iz ekonomskih ali tehninih razlogov, kot so zahteve

glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoje€o opremo, storitvami ali inStalacijami,
naroCenimi v okviru prvotnega javnega narocila, ter

- da bi zamenjava izvajalca naro¢niku povzrocila velike nevSe€nosti ali znatno podvajanje

stroskov.

V zvezi s tem opozarjamo, da mora narocnik znati utemeljeno pojasniti, zakaj te dodatne

gradnje/storitve ali blago niso bile vklju¢ene ze v prvotno narocilo, zakaj zamenjava prvotnega

izvajalca iz ekonomskih ali tehni¢nih razlogov ni mogoc¢a (ne zgolj, da ni smiselna) in tudi
kaksne in kolikSne nevSeénosti oziroma podvajanje stroskov bi to povzrogilo.

Saso Matas
Generalni direktor
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